

от « 14 » мая 2019 г.

График производства работ по окосу дворовых территорий по адресу: Моск. область Ногинский р-он. Пос.им. Воровского

На Май 2019 г.

№ п/п	Наименование выполняемых работ	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Примечание:
1.	Ул.Рабочая,(№1,1а.,3,4,5,6,7)ул.Административная,(№2,3а,4,1,5).	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
2.	Ул.Сергеева.(№20,22,12,11) ул.Бр.Ермиловых.(№1,3,7)ул.Рабочая.(№8,9,10,16,14,15)			■	■					■	■	■	■	■	■	■	

Выходные дни

Рабочие дни

Согласовано:
Генеральный директор «Благоуст»
А. В. Смирнов



Утверждено:
Генеральный директор ООО «Горизонт»
Ю. Е. Салтанович

