

План работ на 2019 год

Адрес	Вид работ	Ед.	Объем	Цена за ед.	Общая стоимость	Мес	Прим
2-27а							
1-10	Ремонт подъезда 1	компл.	1,00	160 000,00 руб.	160 000,00 руб.	март	
	Устройство водостока возле арки, подъезд 3	мп	3,6	598,00 руб.	2 152,80 руб.	апрель	
	Ремонт кровли над кв. 77-78	компл.	1	-		июнь - август	-
	Замена светильников (п. 5)	шт	5	1 460,00 руб.	7 300,00 руб.	январь	выполнено
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	24	517,00 руб.	12 408,00 руб.	июнь- август	
					162 152,80 руб.		
2-75	Вырубка (спил) деревьев (3 шт)	шт	3,00	3 960,00 руб.	11 880,00 руб.	март	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	16	517,00 руб.	8 272,00 руб.	июнь- август	
2-79	Ремонт подъезда 4	компл.	1,00	140 000,00 руб.	140 000,00 руб.	апрель	
	Ремонт кровли над кв.35	м2	2,25	1 375,25 руб.	3 094,31 руб.	апрель	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	16	517,00 руб.	8 272,00 руб.	июнь- август	
					151 366,31 руб.		
2а-40	Ремонт водосточных желобов (п.3, 4)+ заглушка	компл.	2	2 500,00 руб.	5 000,00 руб.	май	
	Устр провала грунта (тротуар возле "Магнита")	м2				май	
	Замена керамогранита - 20 плит	шт	20	1 132,80 руб.	22 656,00 руб.	апрель	
	Спуск в подвал, зашить мет листом - 5 шт	шт	5	14 437,00 руб.	72 185,00 руб.	апрель	
	Ремонт пандуса и ступеней (2 шт) П.3, 9 - подлить бетоном	м2	2,25	3 240,00 руб.	7 290,00 руб.	июнь	
	Дорастить водосточную трубу, вых на пандус, п.3	мп	1,25	598,00 руб.	747,50 руб.	июнь	
	Утепление стены в тамбуре, п.3	м2	11,25	1 823,73 руб.	20 516,96 руб.	-	передано в УКС
	Покраска дверей КУИ, эл.щитовой (п.8)	м2	1,89	403,81 руб.	763,20 руб.	май	
	Замена трубопровода (мет. на пласт.)	мп	40	372,00 руб.	14 880,00 руб.	июль	
	Установка резинового отбойника (40/1, п.3)	шт	1	946,00 руб.	946,00 руб.	март	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	38	517,00 руб.	19 646,00 руб.	июнь- август	
					144 984,66 руб.		

2а-41	Замена ЛТМ - 5 шт.	шт	5	1 223,42 руб.	6 117,10 руб.	март	
	Замена керамогранита - 20 плит	шт	20	1 132,80 руб.	22 656,00 руб.	апрель	
	Покраска стены на месте радиатора (тамбур 41/1, п.2)	м2	1,4	333,43 руб.	466,80 руб.	май	
	Установка решетки на техэтаже - 41/1, п.2	шт	1	25 000,00 руб.	25 000,00 руб.	февраль	
	Косм. ремонт 8,9 этажей 41/1, п.1	м2	108	418,58 руб.	45 206,64 руб.	май	
	Ремонт водосточного слива, 41/3, п.3	мп	1,6	598,00 руб.	956,80 руб.	май	
	Замена трубопровода (мет. на пласт.)	мп	40	372,00 руб.	14 880,00 руб.	июль	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	28	517,00 руб.	14 476,00 руб.	июнь- август	
	Установка резинового отбойника (41/2)	компл.	2	946,00 руб.	1 892,00 руб.	апрель	
					131 651,34 руб.		
2а-42	Установка решеток на техэтажах - 5 шт	шт	5	25 000,00 руб.	125 000,00 руб.	февраль - март	
	Замена керамогранита - 25 плит	шт	25	1 132,80 руб.	28 320,00 руб.	май	
	42/4, п. 3 - ремонт подъезда	компл	1	182 000,00 руб.	182 000,00 руб.		
	Ремонт ступеней (обл керамогранитом) 42/2, п.1, 2, 42/4, п.2	м2	12	3 240,00 руб.	38 880,00 руб.	июль- август	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	36	517,00 руб.	18 612,00 руб.	июнь- август	
	Ремонт подъезда 42/3	компл	1	182 000,00 руб.	182 000,00 руб.	июнь	
					574 812,00 руб.		
2а-43	Замена ЛТМ - 20 плит	шт	20	1 132,80 руб.	22 656,00 руб.		
	Установка решеток на техэтажах	шт	2	25 000,00 руб.	50 000,00 руб.	ноябрь	
	Ремонт отмостки (торец 43/1, п.3) - 18 мп	мп	18	1 589,30 руб.	28 607,40 руб.	июнь	
	Косм. ремонт тамбура 43/1, п.3	компл	1	16 000,00 руб.	16 000,00 руб.	июль	
	Косм. ремонт тамбура 43/3, п.2	компл	1	16 000,00 руб.	16 000,00 руб.	июль	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	24	517,00 руб.	12 408,00 руб.	июнь- август	
	Косм. ремонт тамбура 43/3, п.1	компл	1	16 000,00 руб.	16 000,00 руб.	июль	
					161 671,40 руб.		
2-26	Оштукатуривание крылец (парапетов)	компл	54,00	932,00 руб.	50 328,00 руб.	июнь	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	20	517,00 руб.	10 340,00 руб.	июнь- август	
					60 668,00 руб.		
2-40	Ремонт лестн. площадок	м2	57	581,48 руб.	33 144,36 руб.	август	
	Ремонт межблочных швов	мп	30	1 077,47 руб.	32 324,10 руб.	август	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	24	517,00 руб.	12 408,00 руб.	июнь- август	
	Покраска вх двери, п. 2	м2	5	293,18 руб.	1 465,90 руб.	август	
					79 342,36 руб.		

2-41.	Ремонт коридоров на этажах п.2 эт. 3, 4	м2	540,00	591,94 руб.	319 647,60 руб.	ноябрь 2018	выполнено
	Формовка деревьев (торец п.1)	шт	4	3 563,40 руб.	14 253,60 руб.	март	
	Установка пласт дверей п.2, эт 5	шт	1			сентябрь	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	24	517,00 руб.	12 408,00 руб.	июнь- август	
	Ремонт межблочных швов	мп	30	1 077,47 руб.	32 324,10 руб.	август	
					378 633,30 руб.		
Г-18Г	Бетонирование крыльца (офисы)	м2	32,68	1 589,30 руб.	51 938,32 руб.	июль	
	Оштукатуривание парапетов (оставшееся)	м2	22,56	1 187,23 руб.	26 783,91 руб.	июль	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	21	517,00 руб.	10 857,00 руб.	июнь- август	
	Замена керамогранита (фасад) - 30 шт	шт	30	932,76 руб.	27 982,80 руб.	июль	
					117 562,03 руб.		
Лесной 3	Ремонт подъезда 1	компл.	1,00	112 000,00 руб.	112 000,00 руб.	октябрь	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	11	517,00 руб.	5 687,00 руб.	июнь- август	
Лесной 113	Доп ступень на крыльца (деревянная)	шт	1,00	1 040,40 руб.	1 040,40 руб.	август	
	Установка арм. стекла в этажную дверь - п.1, 2 этаж	м2	0,72	1 389,15 руб.	1 000,19 руб.	январь	
	Покраска мет. двери, п.1	м2	2,52	403,81 руб.	1 017,60 руб.	май	
	Замена этажной двери - п.1, 1 этаж	шт	1,00	12 000,00 руб.	12 000,00 руб.	октябрь	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	8	517,00 руб.	4 136,00 руб.	июнь- август	
	Устройство ветр стены	компл.	2	18 000,00 руб.	36 000,00 руб.	апрель	
					15 058,19 руб.		
Лесной 114	Замена тамб. двери подъезда 2	шт	1,00	12 000,00 руб.	12 000,00 руб.	октябрь	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	8	517,00 руб.	4 136,00 руб.	июнь- август	
	Доп ступень на крыльца (деревянная)	шт	1,00	1 040,40 руб.	1 040,40 руб.	август	
					17 176,40 руб.		
Лесной 115	Установка резинового отбойника	компл.	2	948,00 руб.	1 896,00 руб.	апрель	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	8	517,00 руб.	4 136,00 руб.	июнь- август	
					6 032,00 руб.		
Лесной 116	Установка резинового отбойника	компл.	2	948,00 руб.	1 896,00 руб.	апрель	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	8	517,00 руб.	4 136,00 руб.	июнь- август	
					6 032,00 руб.		
Лесной 117	Установка резинового отбойника	компл.	2	948,00 руб.	1 896,00 руб.	апрель	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	8	517,00 руб.	4 136,00 руб.	июнь- август	
					6 032,00 руб.		

Аэропорт За, 4							
Аэроп. 30	Цементирование запененных межблочных швов	мп	30	1 077,47 руб.	32 324,10 руб.	август	
	Установка ревизии на фановых стояках	шт	21	517,00 руб.	10 857,00 руб.	июнь- август	
	Ремонт 1 этажа	м2	225,36	591,94 руб.	133 399,60 руб.	ноябрь	
					176 580,70 руб.		
Шевченко 16	Косм. ремонт 8, 9 этажей МОП (после порывов)	м2	543,20	418,80 руб.	227 492,16 руб.	декабрь	Не делаем
	Ремонт стены ПРУ	м2	2,88	1 823,73 руб.	5 252,34 руб.	декабрь	Не делаем
					232 744,50 руб.		


Составил:

Нач. ПТО ООО "Эксперт"

Утверждаю:

Директор ООО "Эксперт"


Ознакомлен:



П.С.Санкичев



Р.М. Рахмедов



хс -

